

Негосударственное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Институт системно-деятельностной педагогики»

П Р И К А З

1 июня 2022 года

№ 59/22

**Об изменении сроков реализации Международного исследовательского проекта  
«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе  
деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь  
учиться») НОУ ДПО Институт системно-деятельностной педагогики**

В целях исполнения решения научно-методического совета НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» от 30 мая 2022 года и в связи с развитием перспективных направлений работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить срок реализации Международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») до **30 декабря 2027 года** включительно;
2. Осуществить пролонгацию ранее заключенных договоров в рамках Международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») до 30 декабря 2022 г., ответственному за проект подготовить соответствующие документы для соисполнителей и уведомить их в заданные сроки.
3. Представить до **25 августа 2022 года** план работы по реализации Международного исследовательского проекта на период с 01 сентября 2022 года до 30 декабря 2027 года.
4. Научным руководителем назначить Л.Г. Петерсон.

Директор  
НОУ ДПО «Институт  
системно-деятельностной  
педагогики»



А.В. Петерсон